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Паспорт 

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Кировск»

 Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Наименование программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального  образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области  (далее - Программа) 

	Основание для разработки  программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Генеральный план муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержден решением совета депутатов МО "Кировск" 28.08.2014 года №37
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

Областной закон от 09.12.2016г. №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Областной закон от 06.04.17г. №24-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.02.2017г. №33 «О мерах по реализации в 2017 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»


	Заказчик программы


	Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

	Основной исполнитель и участники программы
	Основной исполнитель: 
администрация МО «Кировск» 

Участники Программы: 

- ресурсоснабжающие предприятия, инвесторы.

	Цель программы
	Создание условий для  полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности; повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; снижение нерациональных затрат.

	Задачи программы 
	1.Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

2.Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа.

3.Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

4.Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.


	Целевые показатели
	1.Обеспечение потребности  МО «Кировск» в коммунальных ресурсах.

2.Обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека.

3.Обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения.

4.Снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды.

5.Обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии.

6.Сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов).

7.Обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов.

8.Создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий.

9.Сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент).

	Сроки и этапы реализации программы
	Сроки реализации программы  2017г. - 2035г.
Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом МО «Кировск»  Кировского муниципального  района  Ленинградской  области.        I этап  2017г.-2025г. II этап  2026г.- 2035г.

	Объёмы и источники финансирования программы
	Источники финансирования программы: средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники.

Объемы финансирования  мероприятий программы:

- за счет средств местного бюджета определяются решением совета депутатов МО «Кировск» при принятии бюджета на очередной финансовый год;

- в соответствии с государственными программами, реализуемыми за счет средств  регионального и федерального бюджетов, определяются при принятии бюджета на очередной  финансовый год.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов


Раздел 1. 

Сведения о  муниципальном образовании 

 МО «Кировск» входит в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, расположено на левом берегу Невы. В состав МО «Кировск» входят два населенных пункта: город Кировск и поселок Молодцово. Общая площадь МО "Кировск" составляет 9572,20 га

 Город Кировск является административным центром Кировского муниципального района Ленинградской области.

Картографическое описание границ МО «Кировск»

 в Кировском муниципальном районе


По смежеству со Шлиссельбургским городским поселением

От реки Нева (граница Кировского муниципального района) по линии, продолжающей автодорогу местного значения, пересекая автодорогу Кировск - Шлиссельбург, и далее по указанной автодороге местного значения до реки Чёрная; далее на восток по правому берегу реки Чёрная до пересечения с мелиоративным каналом.


По смежеству с Синявинским городским поселением

Далее на юг по мелиоративному каналу до подъездной автодороги к ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз); 


далее на юг по этой автодороге, пересекая шоссе "Кола", до северной границы квартала 18 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; 


далее на юг по западной границе квартала 18 до северо-восточной границы квартала 35 этого лесничества;


 далее на юго-восток по северо-восточным границам кварталов 35, 39 и 42, на юго-восток по створу северо-восточной границы квартала 42 до северной границы квартала 124 Мгинского лесничества; 


далее на восток по северной границе квартала 124, на юго-восток по западной границе квартала 125, на восток по южным границам кварталов 125, 65, 66 и 67, на юг по западным границам кварталов 68 и 78, на восток по южным границам кварталов 78 и 79, на север по восточным границам (северная часть) кварталов 79 и 69 до южной границы квартала 131 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; 

далее на восток по южным границам кварталов 131 и 60 до реки Чёрная.


По смежеству с Приладожским городским поселением

Далее на юг по реке Чёрная до ЛЭП.


По смежеству с Мгинским городским поселением

Далее на запад по ЛЭП до автодороги Кировск - Мга; далее на север по автодороге Кировск - Мга до ответвления автодороги местного значения на урочище Синявинские Высоты;


 далее на запад по автодороге местного значения до границы земель Министерства обороны; 


далее на запад по границе земель Министерства обороны до мелиоративного канала; 


далее на запад и на юг по мелиоративному каналу до реки Мойка; далее на запад по реке Мойка до западной границы квартала 12 Пелловского лесничества Кировского лесхоза.


По смежеству с Павловским городским поселением

Далее на запад по реке Мойка до границы Кировского муниципального района (река Нева).


По смежеству со Всеволожским муниципальным районом

Далее на север по границе Кировского муниципального района (река Нева) до исходной точки.

Карта современного использования территории представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1- Карта современного использования территории

         Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.
        Ведущим сектором экономики МО «Кировск» является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для населения и доходной части муниципального бюджета.

Площадь производственных территорий составляет 163 га, большая часть из них сосредоточена в промышленной зоне города Кировска.


В промышленной зоне поселения располагаются небольшие предприятия, деятельность которых не требует существенной инженерной подготовки территории, прежде всего в области производства строительных материалов. Выгодное транспортное расположение территории поселения стимулирует появление в нем значительного количества компаний, специализирующихся на транспортной и складской деятельности, при этом на сегодня эти компании занимают относительно небольшие участки территории.


На территории МО "Кировск" вокруг поселка Молодцово размещены предприятия сельскохозяйственного производства, наиболее крупные  из них: птицефабрика «Северная» и ЗАО «Мгинское». Площадь территории птицефабрики «Северная» составляет 206 га, АО «Мгинское» - 283 га. Значительная часть территории ЗАО «Мгинское», поделенная на паи, приватизирована и она стабильно утрачивает функции сельскохозяйственного производства. 


Так же,  на территории г.Кировска функционирует одно  фермерское хозяйство "Крестьянское хозяйство «Русь»", специализирующееся  на птицеводстве, с 1997 года там успешно выращивают индейку.

Общая площадь территории, предназначенная для сельскохозяйственного использования составляет 2222,36 га, в том числе площадь занятая садоводческими некоммерческими товариществами составляет  863,17 га. 

Таблица 1

Перечень садовых некоммерческих товариществ  в границах МО "Кировск"

	№

п/п


	Название

садоводства
	Вид

пользования
	Общая

площадь, га
	Количество
участков

	Массив «Беляевский мох»

	категория земель – "земли поселений"

	
	«ГРЭС № 8 им. Кирова»
	Собственность
	47,56
	525

	
	«Строитель»
	Собственность
	24,78
	337

	
	ИТОГО
	
	72,34
	862

	категория земель – "земли сельскохозяйственного назначения"

	
	«Маяк» 
	Бессрочное пользование
	92,19
	] 085

	
	«Маяк-1»
	Бессрочное пользование
	45,21
	643

	
	«Победа»
	Собственность
	32.84
	413

	
	«Связист» 
	Собственность
	12,08
	163

	
	«Клён» 
	не оформлено
	25,07
	324

	
	ИТОГО
	
	217,62
	2628

	Массив “Ново-Анненский-Медное» 

	
	«Дружба» 
	Собственность
	5,94
	49

	
	«Анненская горка»
	Бессрочное пользование
	22,7
	155

	
	«Садоводство Монетного двора»
	Собственность
	14,4
	123

	
	«Моряк-1»
	Собственность
	5,69
	41

	
	«Кировец»
	Собственность
	12.26
	114

	
	«Радист-завод «Пластприбор»
	Собственность
	2,86
	19

	
	ЛМПЗ
	Собственность
	8,03
	86

	
	«Проектант»
	Собственность
	11,54
	84

	
	«Пелла»
	Собственность
	18,58
	188

	
	ИТОГО
	
	102
	859

	Массив «Грибное»

	
	«Грибное»
	Собственность
	45,16
	548

	
	«Ленгипдропроект» 1
	Собственность
	27,54
	329

	
	«Ручей»
	Собственность
	37
	363

	
	«Кировчанин»


	Собственность
	23,1
	321

	
	«Колпинец»
	Бессрочное пользование, собственность
	36,09
	238

	
	«Ласточка»
	Собственность
	82,02
	996

	
	«Нева»
	Бессрочное пользование,

собственность
	37,68
	429

	
	«Дружба» 1968 год
	Собственность
	47,26
	517

	
	«КТС№ 3 ЦНИИ им
академика А.Н.Крылова»
	Бессрочное пользование,

собственность
	49,9
	548

	
	«Лоза» 
	не оформлено
	15,7
	169

	
	ИТОГО
	
	401,75
	4458

	Массив «Невдубстрой» 

	
	«Айболит»
	не оформлено
	12,43
	92

	
	«Лира»
	не оформлено
	18,33
	150

	
	«Покровское»
	не оформлено
	38,7
	304

	
	ИТОГО
	
	69,46
	546


       Численность населения, имеющего регистрацию на  территории МО "Кировск" по данным  Петростата  за 2012 год составляла 26,69 тыс. человек. В течение периода с 2012 года по 2016 год численность населения, постоянно проживающего на территории МО "Кировск" оставалась стабильной. По отчетным данным паспорта МО "Кировск" в 2016 году численность населения постоянно проживающего в поселении составила  26 632 человек. Ниже приведены сведения по изменению численности населения за период 2012 - 2016 годы. 

Таблица 2

Численность населения МО "Кировск"*

	№
	Показатели
	Единица измерения
	2012 год
	2013 год
	2014 год


	2015 год

	2016 год

	1
	Численность постоянного населения (на конец года)
	человек
	26690
	26420
	26720
	26690
	27001

	
	Темпы роста, 
	%
	100,8
	99,0
	101,1
	99,9
	99,8


	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	городского
	человек
	25690
	25410
	25710
	25680
	26

	 
	сельского
	человек
	1000
	1010
	1010
	1010
	1000

	2
	Число родившихся
	человек
	246
	228
	254
	224
	272

	3
	Число умерших
	человек
	340
	329
	504
	438
	336

	4
	Коэффициент рождаемости 
	человек на 1000 населения
	9,3
	8,63
	9,56
	8,39
	10,2

	5
	Коэффициент смертности
	человек на 1000 населения
	12,8
	12,45
	18,97
	16,4
	12,6

	6
	Младенческая смертность
	Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	 Коэффициент миграционного прироста
	человек на 1000 населения
	16,9
	-2,91
	20,7
	6,89
	17,9


* Данные приведены в соответствии с паспортом муниципального образования за  2012 -2015годы.
        Общий жилищный фонд МО "Кировск" в 2016 году составляет 558,48 тыс. м2, представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Количество индивидуальных жилых домов 337 единиц, площадью 47,7 тыс. м2; многоквартирных – 184 единиц, площадью 558,48 тыс. м2. 

Ветхий и аварийный фонд не числится.

Раздел 2. 

 Характеристика существующего состояния и проблем  коммунальной инфраструктуры.
2.1. Система теплоснабжения 

Характеристика системы теплоснабжения.

Обеспечение тепловой энергией потребителей многоквартирных жилых домов и общественно-деловой застройки осуществляется централизованно -  от котельных. 


 Основной источник теплоснабжения г.Кировска - ТЭЦ. Эксплуатацию и обслуживание источника теплоснабжения и тепловых сетей с ноября 2015 года осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Дубровская  ТЭЦ" ( далее- ООО «Дубровская ТЭЦ»). В качестве топлива используют природный газ, резервное топливо – мазут.


 Источник теплоснабжения обеспечивают потребителей тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения (далее по тексту – ГВС). Большая часть оборудования ТЭЦ – морально устаревшее. 

            Наличие устаревших неэффективных котлов (год изготовления котлов 1948 -1955 гг.) увеличивает себестоимость 1 Гкал производимой тепловой энергии. Установленная тепловая мощность отопительной котельной - 185 Гкал.  Потери в сетях составляют 15%.


Тепловые сети от ТЭЦ выполнены в 1 -2 микрорайонах - в трехтрубном исполнении,  в 3 -4 микрорайонах - в двухтрубном исполнении. 

          Основной источник теплоснабжения пос. Молодцово - отопительная котельная. Отопительная котельная и тепловые сети находятся в муниципальной собственности МО «Кировск».

          Эксплуатацию и обслуживание источника теплоснабжения и тепловых сетей осуществляет -  Акционерное общество  «Ленинградская областная тепло-энергетическая  компания » (далее – АО «ЛОТЭК»). В качестве топлива используют природный газ.


Источник теплоснабжения обеспечивают потребителей тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения.


Тепловые сети от отопительной котельной до потребителей выполнены в двухтрубном исполнении. 


 Установленная тепловая мощность отопительной котельной – 9,46 Гкал. 

            Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

Таблица  3  Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию

	Источник

Тепловой энергии
	Район
	Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Г кал/ч

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2029

	Муниципальное образование «Кировск»
	68,612
	68,612
	72,757
	73,340
	73,258
	73,483
	72,722

	г. Кировск

	
ООО «Дубровская ТЭЦ»
	Микрорайон № 1
	11,193
	11,193
	11,141
	11,141
	11,124
	10,873
	10,713

	
	Микрорайон № 2
	5,046
	5,046
	7,928
	8,144
	8,139
	8,061
	8,012

	
	Микрорайон № 3
	18,850
	18,850
	18,763
	19,130
	19,101
	18,679
	18,410

	
	Микрорайон № 4
	29,894
	29,894
	29,813
	29,813
	29,786
	29,391
	29,140

	
	Промзона
	1,908
	1,908
	1,908
	1,908
	1,908
	1,908
	1,908

	Новое строительство

	 ООО «Дубровская ТЭЦ»
	Микрорайон № 8 (северная часть 
г. Кировск)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по Дубровской ТЭЦ
	66,892
	66,892
	71,047
	71,630
	71,551
	71,827
	71,097

	п. Молодцово

	Котельная  

п. Молодцово
	п. Молодцово
	1,720
	1,720
	1,710
	1,710
	1,706
	1,656
	1,625

	Итого по котельной п. Молодцово
	1,720
	1,720
	1,710
	1,710
	1,706
	1,656
	1,625


Таблица  4  Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение
	Источник

Тепловой энергии
	Район
	Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Г кал/ч

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2029

	Муниципальное образование «Кировск»
	34,702
	32,201
	31,467
	29,164
	26,499
	28,044
	28,866

	г. Кировск

	ООО «Дубровская ТЭЦ»
	Микрорайон № 1
	4,420
	4,061
	3,694
	3,320
	2,937
	3,079
	3,196

	
	Микрорайон № 2
	2,035
	1,897
	3,416
	3,343
	3,196
	3,250
	3,295

	
	Микрорайон № 3
	12,314
	11,338
	10,342
	9,561
	8,522
	8,906
	9,227

	
	Микрорайон № 4
	14,579
	13,628
	12,656
	11,663
	10,649
	11,024
	11,336

	
	Промзона
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491
	0,491

	Новое строительство

	ООО «Дубровская ТЭЦ»
	Микрорайон № 8 (северная часть 
г. Кировск)
	-
	-
	0,1635
	0,1635
	0,1635
	0,7235
	0,7235

	Итого по Дубровской ТЭЦ
	33,838
	31,415
	30,762
	28,541
	25,959
	27,474
	28,269

	п. Молодцово

	Котельная  

п. Молодцово
	п. Молодцово
	0, 8648
	0,7860
	0,7056
	0,6234
	0,5395
	0,5706
	0,5964

	Итого по котельной п. Молодцово
	0,8648
	0,7860
	0,7056
	0,6234
	0,5395
	0,5706
	0,5964


Радиус эффективного теплоснабжения 

          Согласно п. 30 г. 2 ФЗ-190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

           Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

        Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения. 

      Ниже приведены зоны действия и результаты расчета эффективности теплоснабжения котельной п.Молодцово и ООО «Дубровская ТЭЦ» с определением радиуса эффективного теплоснабжения.
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Радиус эффективного теплоснабжения п.Молодцово
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Радиус эффективного теплоснабжения от Дубровской ТЭЦ
Таблица 5

	Система теплоснабжения 
	Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км 

	Станция  ООО «Дубровская ТЭЦ» 

	Дубровская ТЭЦ (от источника на город) 
	3,875 

	Дубровская ТЭЦ (от источника на промзону) 
	1,16 

	Котельная  п.Молодцово 

	Котельная п. Молодцово 
	1,05 


      Существующая жилая и социально-административная застройка города полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано. 

       При подключении потребителей к системе теплоснабжения значение радиуса эффективного теплоснабжения подлежит уточнению.

Тепловые сети

       Протяженность трубопроводов тепловых сетей  составляет в г.Кировск - 52,48 км. , в п. Молодцово – 1, 727 км ( в двухтрубном исчислении). Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей (25 лет) принимается по нормам амортизационных отчислений. Протяженность тепловых сетей, выработавших нормативный срок в г.Кировске по состоянию на 01.01.2017 года  – 31,43 км в двухтрубном исполнении (59,9% от общей протяженности сетей г. Кировск), в п.Молодцово  - 1,727 км. 

Бесхозяйственные  тепловые  сети
            Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

          На 01.01.2017   в муниципальном образовании «Кировск» участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены. 

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия: 

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования; 

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования; 

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов; 

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов; 

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами; 

· постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления. 

Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях теплоснабжения. Поскольку данная информация отсутствует, а система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку  системы.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения города.

Имеющиеся проблемы и направления их решения
В настоящее время  вся система централизованной  выработки и транспортировки тепловой энергии имеет ряд проблем, обусловленных:

-старением оборудования и трубопроводов,

-применением открытых систем горячего водоснабжения,

-отсутствием резервирования  источников тепловой энергии и элементов тепловых сетей путем их кольцевания или устройства перемычек.

          Основными проблемами системы теплоснабжения МО «Кировск» являются (по г.Кировску):

·  состояние трубопроводов: низкая теплоизоляция и повреждения из-за высокой коррозионной способности воды в системе ГВС, а также высокий процент тепловых сетей, выработавших нормативный срок, приводят к существенным потерям тепловой энергии в сетях (не менее 15%);

· возникновение аварийных ситуаций вследствие отсутствия автоматического регулирования отпуска тепловой энергии потребителям и мелких технических неисправностей (протечки запорной арматуры, мелкие дефекты и др.); 

· периодические затопления тепловых сетей водой и стоками хозфекальной канализации. 

· высокая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, вырабатываемой ТЭЦ, что не способствует присоединению новых пользователей (в частности, по промзоне Дубровка);

         В качестве еще одной проблемы можно выделить недостаточную степень охвата жилых зданий приборным учетом потребления тепловой энергии и горячей воды. В 2010 году завершена муниципальная программа установки приборов учета на теплоноситель и ГВС в многоквартирных жилых домах в 3 и 4 микрорайонах г.Кировска. Благодаря приборам учета появится возможность видеть реальную картину теплоснабжения и определить виновника поставки некачественной услуги населению. Так же необходима установка приборов учета и в микрорайонах 1 и 2.


В настоящее время реализована инвестиционная программа ООО "Дубровская ТЭЦ" («На развитие системы коммунального теплоснабжения на территории МО Кировское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2014 гг.»), которая позволила решить часть выделенных проблем. В рамках данной программы выполнены такие проекты: «Модернизация установки химводоотчистки, обеспечивающей соответствие качества подпиточной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01», «Модернизация оборудования бойлерной с установкой устройств, регулирующих отпуск тепловой энергии потребителям», «Модернизация системы автоматического регулирования и управления технологическим процессом деаэрационно-подпиточных установок станции», «Модернизация системы подготовки воды с установкой силикатирования воды».

            В муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области разработана и утверждена в 2014 году схема теплоснабжения на 2014-2029 годы. 

В рамках данного направления и в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия:
1. Реконструкция существующей газовой котельной  в п.Молодцово.

2. Организация закрытой системы теплоснабжения МО «Кировск» посредством организации  центрального теплового пункта (ЦТП) или установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 

2.2. Система водоснабжении.

Характеристика системы водоснабжения.
        Услуги по водоснабжению на территории муниципального образования «Кировск» оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».
Систему водоснабжения по принципу территориального зонирования  можно разделить на следующие  технологические зоны: 

-зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   городского поселения г. Кировск;.

-зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   п. Молодцово;

-зона действия технического водоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Основным
источником водоснабжения муниципального  образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  является р.Нева.  Объем поднятой из р.Нева воды составляет 3205,6  тыс.куб.м./год. Поднятая вода из реки Нева в количестве -7,53тыс. куб.м/год по отдельному трубопроводу поступает потребителям технической воды.  Остальная вода в объеме 3198,07 тыс. куб.м. поступает на очистные сооружения. Проектная производительность водозаборного сооружения и насосной станции первого подъёма из р. Нева составляет 24 400 м3/сут. (сооружения введены в эксплуатацию в 1974 г). Фактическая нагрузка ВОС по г.Кировску составляет 13941,6 м3/сут.
           Осветленная и фильтрованная вода по двум водоводам подается в городскую сеть. ВОС г. Кировска обеспечивает водой г. Кировск и п. Молодцово.


Водоснабжение п. Молодцово осуществляется от ВОС станции г. Кировска по водоводу г. Кировск - п. Молодцово. 


Принятая технологическая схема работы ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» предусматривает поставку воды конечным потребителям г. Кировска и п. Молодцово.

Основными водопотребителями на территории МО «Кировск» являются жилая и общественная застройка, коммунальные объекты, бюджетные и частные организации.
Таблица  6

Характеристики системы водоснабжения МО  «Кировск» 

	Характеристики системы водоснабжения
	Значения

	проектная производительность водозаборного сооружения и насосной станции первого подъёма, м3/сут
	24 400

	проектная производительность очистных сооружений,  м3/сут.
	10 000

	резерв мощности системы холодного водоснабжения
	резерв отсутствует

(резерв имеется на ВОС ОАО «Водоканал п/ф Синявинская» в размере 4-6 тыс.м3/сутки)

	протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км
	39,8

	износ сетей
	70-90%


         В г.Кировск  и п. Молодцово  принята открытая система горячего водоснабжения, в связи с чем технологические зоны горячего водоснабжения в данном разделе  не описываются.

         Система водоснабжения г.Кировска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 26 тыс. потребителям с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 98% населения. 

Объем реализации  питьевой воды населению составил – 980,39 тыс. куб.м.,  бюджетным  потребителям  – 68,08 тыс.куб.м., прочим потребителям  -1027,01 тыс. куб.м.  Данные о структуре реализации приведены в рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура реализации воды

           Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления  приходится на категорию промышленные потребители 49,4,3%.


Среди промышленных потребителей наиболее крупными являются: ООО «Дубровская ТЭЦ» с объемом потребления 864,075 тыс.куб.м./год, ОАО завод «Ладога» 19,221 тыс.куб.м/год, ООО «Дубровка» -33,973 тыс.куб.м/год.

Водопроводные сети.


Водопроводные сети строились в 1950-1980 гг. Протяженность водопроводных сетей - 39,8 км, из них ветхих - 19,3 км. Износ сетей и сооружений составляет 70-90 %. Водоводы  г.Кировска и п. Молодцово имеют подземную прокладку глубиной от 1.7 метра  до 3 метров и расположение вдоль автотранспортных магистралей города.

Воздействие на окружающую среду

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. 

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
Имеющиеся проблемы и направления их решения
В течение последних лет постоянно ухудшается качество воды поверхностного источника водоснабжения р.Невы.
Сооружения и оборудование водопроводных станций физически изношены, требуются большие объемы воды на собственные нужды.
Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Высокий уровень износа приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.  В 2014 г. нас сетях холодного водоснабжения произошло 14 аварий. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Использование в качестве основных материалов серого чугуна и стали  приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. Устаревшая конструкция запорной арматуры влечет за собой увеличение количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, снижение надежности работы сети и рост эксплуатационных затрат.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Выполнение нормы указанного закона приведет к необходимости перекладки внутриквартальных сетей с восстановлением и увеличением пропускной способности.
Отсутствие системы автоматического управления водоснабжением, высокая степень износа основного энергомеханического оборудования, система измерений и учета объемов водопотребления не в полной мере отвечает современным требованиям (по полноте охвата, уровню достоверности).

Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го подъемов. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции), а также внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, необходимость модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.
Сверхнормативный  износ сетей и как следствие высокий уровень аварийности и потерь воды ограничивает перспективы развития городского поселения на основе существующих сетей и сооружений водоснабжения.
2.3. Система  водоотведения 

Характеристика  системы водоотведения.

            В г. Кировске  имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. По зоне действия предприятий организующих водоотведение (эксплуатационные зоны) система водоотведения - однозонная.


Услуги по  водоотведению на территории муниципального образования Кировское городское поселение оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации  муниципального образования  следующая.


г. Кировск

Хозяйственно-бытовые сточные воды г. Кировска отводятся в систему коммунальной канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Кировска. КОС введены в эксплуатацию в 1969 г. Проектная производительность 10000 куб.м./сут.


 В настоящее время очистные сооружения перегружены: при проектной производительности 10 тыс.мЗ/сут фактически на них поступают сточные воды в количестве 15 тыс.мЗ/сут. Это не позволяет вести жилищное и промышленное строительство в городе. 


п. Молодцово

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему коммунальной канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Молодцово. 


КОС п. Молодцово введены в эксплуатацию в 1973 г. Проектная производительность 600 куб.м./сут. 

           В неканализованной застройке имеются местные выгребные устройства, стоки из которых вывозятся  специализированным автотранспортом.

Таблица  7

Характеристики системы водоотведения МО «Кировск» 

	Характеристики системы водоотведения
	Значения 

	проектная производительность очистных сооружений до реконструкции, мЗ/сут    
	10 000

	проектная производительность ГНС  до реконструкции, м3/сут.
	10 000

	проектная производительность КНС №2 до реконструкции, м3/сут.
	7 000

	проектная производительность КОС пос. Молодцово, м3/сут. 
	600

	протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км
	51,29

	количество насосных станций, шт.
	5

	резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод 
	резерв отсутствует

(резерв по окончании реконструкции КОС – 5 тыс.м3/сут.)


         В структуре реализации водоотведения наибольший удельный вес составляют прочие предприятия – 9% население  - 86%,  бюджетные организации 5%. Данные о структуре реализации  водоотведения  приведены в рисунке  5.
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Рисунок  5– Структура реализации услуг  водоотведения

Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления имеют промышленные предприятия и организации топливно-энергетического комплекса: ООО «Дубровская ТЭЦ» – 65,726тыс.куб.м/год, ОАО «Завод Ладога» -27,971 тыс.куб.м./год.
        Резерва мощности нет.        В настоящее время ведется реконструкция КОС. Завершение реконструкции КОС г.Кировска увеличит производительность сооружений до 20 тыс.м3/сут. Это позволит решить проблему перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приступить к намеченному интенсивному жилищному строительству, размещению новых промышленных предприятий, что в целом повысит инвестиционную привлекательность г.Кировска. 

       Одной из проблем реализации данного проекта явилось то, что в процессе реализации проекта выявилась необходимость перерасчета стоимости затрат на реконструкцию КОС г.Кировска. Это вызвано тем, что стоимость работ была рассчитана по стоимости объектов-аналогов. При фактическом выполнении работ произошло удорожание строительства некоторых сооружений, т.к. объемы работ, учтенные в стоимости объектов-аналогов, меньше фактически выполненных объемов работ и произошло значительное увеличение поставщиками цен на технологическое оборудование. В ходе реализации проекта те сооружения, которые планировалось привести в нормативное состояние путем ремонта, за счет естественного износа стали нуждаться в капитальном ремонте. На настоящее время произведена корректировка проектно-сметной документации, в 2017-2019 годах планируется выделение субсидий из бюджета Ленинградской области на завершение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г.Кировска.
Сети водоотведения.

        Протяженность сетей канализации - 51,29 км., из них ветхих - 23,6 км. Потери в сетях более 50%. Сети канализации изношены, нуждаются в замене. свыше 40%. Канализационная система  города Кировска характеризуется высоким износом основных фондов.
Оценка безопасности и надежности систем водоотведения 

Централизованная система водоотведения Кировска  включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС перекачки, канализационные  очистные сооружения.
Канализационные сети  являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей с высоким процентным износом.


Отказы канализационных трубопроводов вызываются такими причинами, как коррозия, истирание лотка труб, разрушение колодцев и тела труб внешними механическими воздействиями, а также действиями внутренней среды, разрушение стыков, засоры труб загрязнениями стоков. Наиболее существенными факторами при этом являются: схема сети, материал и диаметр труб, состав стоков.


Схема сети должна предполагать максимально возможное резервирование, надежный отвод стоков в случае аварии. 
Обеспечение надежности работы НС связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.


Для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем водоотведения с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого применяется единая централизованная система управления, обеспечиваемая диспетчерской службой.

        Информация о работе КНС  передается   в  диспетчерскую службу. Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования.

Имеющиеся проблемы и направления их решения
        Канализационная система  МО «Кировск»   характеризуется высоким износом основных фондов.

Протяженность сетей канализации - 51,29 км., из них  нуждаются  в замене  - 23,6 км.. 
Требуется  реконструкция   очистные сооружения.

Отсутствуют зоны санитарной охраны

Отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения, отсутствует возможности регулирования сточных вод в период дождей;
Недостаточно надежно электроснабжение канализационных станций и сооружений

Утилизация осадка сточных вод не производится.

Существующее состояние системы водоотведения 
не позволяет осуществлять дальнейшее развитие территории с учетом нового строительства.

В 2015 году в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года.

         В рамках данного направления и в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия:
1. Завершение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г.Кировска.

2. Ремонт канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений г.Кировска.

3. Ремонт канализационного коллектора от КНС на ул.Магистральная в районе д.48 до КНС на ул.Северная д.1б в г.Кировске Ленинградской области.

4. Ремонт сетей наружной канализации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Магистральная, в районе д.48Г.
2.4. Система газоснабжения
Характеристика системы газоснабжения.


Газификация МО «Кировск» природным сетевым газом предусматривается в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения и газификации Кировского района Ленинградской области», разработанной АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», а также схемой газоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015-2035 годы, утвержденной постановлением администрации от 11 апреля 2016 года № 205.
Газоснабжение МО «Кировск» осуществляется от ГРС «Кировск» (Qmax=62980 м3/час, Р=0,6 МПа) и распределительных газопроводов низкого давления, проложенных по жилым кварталам МО «Кировск».

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8 000 ккал/м3; р=0,683 кг/м3.
В собственности МО «Кировск» имеются газовые сети протяженностью 4605 м (распределительный газопровод, местоположение: Ленинградская область, г. Кировск, ул.Заречная, ул.Магистральная, ул.Набережная реки Невы, ул. Беляевская, пер. Кооперативный, пер. Рейдовый, остальные объекты централизованной системы газоснабжения являются собственностью АО «Газпром Газоразделение Ленинградская область».

Газораспределительные сети находятся в эксплуатации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Поставщиком природного газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».


Кировский участок газоснабжения находится в собственности АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (филиал г.Тосно). АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» является естественной монополией в сфере газораспределения и газоснабжения потребителей Ленинградской области. 

Природный газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников (ТЭЦ, эксплуатирующая организация - ООО «Дубровская ТЭЦ», Котельная в п.Молодцово, эксплуатирующая организация - АО «ЛОТЭК»).

Дубровская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию 1933 году, предназначена для выработки тепловой энергии в паре и горячей воде на нужды отопления производственных объектов, жилых зданий и объектов социально-бытового назначения.

Зона действия котельной, расположенной по адресу п. Молодцово, ул. Центральная, д.66, распространяется на жилые и общественные здания п. Молодцово.

Основным топливом Дубровской ТЭЦ и котельной п. Молодцово является природный газ.

Установленная тепловая мощность Дубровской ТЭЦ - 185,0 Гкал/ч., присоединенная нагрузка - 102,78 Гкал/ч.

Установленная мощность котельной п. Молодцово составляет 9,03 Гкал/ч, присоединенная нагрузка - 2,69 Гкал/ч.


Сведения о количественных значениях расходов топлива на источниках теплоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8.
	Источник тепловой энергии
	Годовой расход топлива

	
	Вид основного топлива
	Объем потребления натурального топлива
	Условное топливо, т у.т.

	Дубровская 

ТЭЦ
	природный газ, тыс. м3
	40 969, 323
	75 969,0

	
	каменный уголь, т
	46,4
	31,0

	Котельная п.Молодцово
	природный газ, тыс. м3
	904,383
	1 338,31



Сети и источники системы газоснабжения.


По территории МО «Кировск» проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец-Ленинград».
На ГРС Кировск имеется 2 выходных коллектора:


ВК1 - проектное выходное давление 3 кгс/см, проектная производительность 10 тыс. куб. м/ч (на город);


ВК2 - проектное выходное давление 6 кгс/см, проектная производительность 130 тыс.куб. м/ч (на Дубровскую ТЭЦ).


На сегодняшний день загрузка ГРС Кировск составляет чуть более 30%, что говорит о возможности подключения новых потребителей. Имеющиеся выходные коллектора, так же располагают резервами для возможного подключения новых потребителей. Проектная производительность ВК1 (распределительный газопровод высокого давления) располагает возможностью подключение населения и различного рода небольших предприятий, в то время как ВК2 (распределительный коллектор высокого давления) обладает необходимым ресурсом для подключения объектов коммунальной и инфраструктуры.

ГРП-1 - расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Комсомольская, дом 7, состоит на балансе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Здание ГРП-1 - существующее, кирпичное, отдельно-стоящее. Степень огнестойкости конструкций - II класса С0, противопожарный тип - I. Размеры помещения ГРП-1 (категория по взрывной и пожарной опасности «А») в плане - 3,50х3,04 м, верх перекрытия - 3,2 м. Вентиляция ГРП существующая - естественная, постоянно-действующая, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен. Взрывная защита предусматривается легкосбрасываемыми конструкциями оконных блоков общей площадью 8,55 м2, что соответствует требованию - не менее 0,05 м2 на один кубический метр объема помещения. Освещение в ГРП-1 естественное. Устройство молниезащиты существующее.

В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8 000 ккал/м3 и плотностью р=0,683кг/м3, при плюс +20оС в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 . Характеристика ГРП-1

	Наименование
	Характеристика

	Регулируемая среда
	Природный газ

	Максимальное давление на входе, бар
	6,0

	Настройка выходного давления, бар
	0,03

	Габаритный размеры, мм
	

	- длина
	2540

	- ширина
	2485

	- высота
	1830


В 2013 году ГРП-1 произошло техническое перевооружение оборудования с учетом обеспечения надежного и достаточного газоснабжения потребителей природного газа с увеличением нагрузки на 30% для перспективной газификации г. Кировска.

Существующий расход газа 1061,9 м3/час (4538 квартир, оснащенных ПГ-4), 318,65 м3/час перспектива). Общий часовой расход газа - 1380,5 м3/час.

ГРП-2 - расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Молодежная, дом 5. Состоит на балансе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Здание ГРП-2 - существующее, кирпичное, отдельно-стоящее. Степень огнестойкости конструкций - II класса С0, противопожарный тип - I. Размеры помещения ГРП-1 (категория по взрывной и пожарной опасности «А») в плане - 3,50х3,04 м, верх перекрытия - 3,2 м. Вентиляция ГРП-2 существующая - естественная, постоянно-действующая, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен. Взрывная защита предусматривается легкосбрасываемыми конструкциями оконных блоков общей площадью 7,62 м2 , что соответствует требованию - не менее 0,05 м2 на один кубический метр объема помещения. Освещение в ГРП-2 естественное. Устройство молниезащиты существующее.


В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8 000 ккал/м3 и плотностью р=0,683кг/м3, при плюс +20оС в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10.

	Наименование
	Характеристика

	Регулируемая среда
	Природный газ

	Максимальное давление на входе, бар
	6,0

	Настройка выходного давления, бар
	0,03

	Габаритный размеры, мм
	

	- длина
	3500

	- ширина
	3040

	- высота
	3200


В 2013 году ГРП-2 произошло техническое перевооружение оборудования с учетом обеспечения надежного и достаточного газоснабжения потребителей природного газа с увеличением нагрузки на 30% для перспективной газификации г.Кировска.

Существующий расход газа 1061,70 м3/час (4537 квартир, -ПГ-4), 318,60 м3/час перспектива). Общий часовой расход газа - 1380,30 м3/час.

ГПС «Содружество» - расположенная по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, ул.Луговая, обеспечивает природным газом десять индивидуальных жилых домов.

Система газоснабжения тупиковая.

Общий расход газа:


- часовой - 35,0 м3/час


- годовой - 0,045 млн. м3/час

Общая протяженность 1005,5 м.

Газорегуляторный пункт: ГРПШ-400, с регулятором давления газа РДНК-400.

В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH =8 000 ккал/м3 и плотностью р=0,683кг/м3.

На территории МО «Кировск» расположено 49 ШРП:


- 42 ШРП на территории г.Кировск;


- 7 ШРП в п. Молодцово.

Оценка безопасности и надежности системы.
Система газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов не существует. Периодично производится диагностика сетей, газопроводов, подлежащих замене - нет.

Имеющиеся проблемы и направления их решения.


На сегодняшний день количество газифицированных (природным газом) населения составляет 25383 чел., что составляет примерно 95% от общего числа населения. Все многоквартирные жилые дома на территории МО «Кировск» газифицированы.



В частном секторе сосредоточено 337 домов, из них газифицировано 206. В рамках данного направления и в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения предусмотрены мероприятия:

1. Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Распределительный газопровод, местоположение: Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, от уч.1/27б до уч.110, для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.д.41-110»;

2. Строительство распределительного газопровода, местоположение: Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, от уч.1/27б до уч.110, для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.д.41-110
На сегодняшний день актуальным вопросом развития централизованного газоснабжения в МО «Кировск» является составление электронной модели сетей газоснабжения с гидравлическим анализом системы, описанием возможных участков нового подключения и предложениями по реконструкции и модернизации системы в целом.
2.5.  Система  электроснабжения
Характеристика системы электроснабжения.

        Основными поставщиками электроэнергии на территории МО «Кировск» являются два гарантирующих поставщика: ООО «РКС-энерго» и ОАО «Петербургская сбытовая компания». 


ООО «РКС-энерго» - энергосбытовая компания, зарегистрированная как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ленинградской области, является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России. Компания обеспечивает более 25% от общего объема сбыта электрической энергии гарантирующими поставщиками на территории Ленинградской области. 


ОАО «Петербургская сбытовая компания» образовалась в результате разделения ОАО «Ленэнерго» (в ходе реформы электроэнергетики в стране). 


Обслуживание и эксплуатация сетей осуществляется филиалом АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети и филиалом ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети».

г.Кировск


Потребители г.Кировска получают электропитание по развитой распределительной сети напряжением 6 кВ. Распределительная сеть 6 кВ выполнена по двухлучевой схеме, а также по петлевой схеме, при которой все фидера связаны между собой.


Для электроснабжения коммунально-бытовых и производственных потребителей г.Кировска (в т.ч. производственная зона «Дубровка») используется 19 фидеров 6 кВ, отходящих от трех центров питания. Из них девять фидеров отходит от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 382 «Кировский завод ЖБИ», четыре фидера - от РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ № 726 «Поселковая» и шесть фидеров - от РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Ладога».


На основании расчетов общая протяженность распределительных электрических сетей 6 кВ, питающих потребителей г.Кировска, составила 72,9 км, в том числе ВЛ - 22,25 км, КЛ - 50,65 км. Средняя протяженность фидеров 6 кВ составляет 3,8 км.


В настоящее время для электроснабжения г.Кировска используются три подстанции напряжением 35-110 кВ, принадлежащие разным владельцам.


Филиалом АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» эксплуатируются электрические сети 0,38-10 кВ. 

п.Молодцово


Филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» - один из крупнейших филиалов ПАО «Ленэнерго». В эксплуатации сети напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ. Зона обслуживания – более 5 500 квадратных километров. 


Кировский РЭС входит в состав Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» и территориально расположен в границах МО Кировский муниципальный район Ленинградской области. Кировский РЭС обслуживает электрические сети напряжением 0,38 кВ и 6-10 кВ. Воздушные линии напряжением 35 - 110 кВ обслуживаются 5 ВВР Пригородных ЭС.

Система уличного освещения


Электроснабжение и обслуживание сетей уличного освещения осуществляет подрядная организация, определенная по итогам конкурсных процедур на указанные выше работы. Сети уличного освещения находятся в удовлетворительном состоянии. В качестве необходимых мероприятий здесь можно выделить:

· оптимизация схемы подключения городского уличного освещения, модернизация уличного освещения.

· осуществление мероприятий в рамках выполнения Федерального Закона  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в том числе замена ламп накаливания на светодиодные светильники, установка современных приборов учета, фотореле, дистанционного управления уличным освещением с выводом на диспетчерский пульт.

Таблица 11

Характеристика подстанций напряжением 35-110 кВ на территории МО «Кировск»

	Название объекта (подстанция)
	Мощность трансформаторов
	Собственник
	Потребители
	Основные характеристики

	ПС 110/6 кВ № 382 (построена 
в 1984 году)
	2x10 МВА
	ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети
	Производственные потребители, расположенные на территории производственной зоны «Дубровка»
	· Срок службы ПС по амортизационным нормам в 2007 г. истек

· Нагрузка трансформаторов в зимний максимум нагрузок составила 3,52 MBА или 35 % от установленной мощности трансформатора.

	ПС 35/6 кВ № 726 «Поселковая» (введена в действие
 в 1967 году)
	2x5,6 МВА
	Пригородные электрические сети ОАО «Ленэнерго»;
	Потребители 1 и 2 микрорайонов города
	· Отслужила свой срок по амортизационным нормам

· Оборудование этой подстанции технически и морально устарело. 

· Нагрузка трансформатора Т1 в зимний максимум составляет 4,5 МВт или 81% от установленной мощности трансформатора, что недопустимо.

· Второй трансформатор Т2 находится в режиме АВР. На ПС «726» нет свободной мощности для подключения дополнительной нагрузки.

	ПС 35/6 кВ   «Ладога» (введена в действие 
в 1967 году)
	2x10 МВА
	ОАО «ЛОЭСК»
	ОАО «Завод Ладога» и городские потребители 3 и 4 микрорайонов города
	·  В 2010-2011 годах проведена полная реконструкция подстанции. В ходе реконструкции оборудование этой подстанции  полностью заменено на современное. 

· На ПС установлено 2 трансформатора мощностью по 10,0 МВА.

· Нагрузка трансформаторов ПС 35/6 кВ «Ладога», с учетом нагрузки завода, в зимний максимум нагрузок 2010-2011 г.г. составила 6,2МВт или 31,0 % от установленной мощности трансформаторов, то есть на ПС  есть необходимый резерв свободной мощности для подключения дополнительных нагрузок.



С учетом технических условий, выданных на присоединение потребителей к электрической сети, в г.Кировске предусматривается освоение территорий как в границах города: ввод объектов социально-бытового назначения, жилых комплексов во 2 и 3 микрорайонах города и т.д., так и освоение новых территорий в восточном направлении от центральной части города. В целях эффективного обеспечения населения МО «Кировск» электроснабжением предусмотрено:

· Строительство новой подстанции напряжением 110 кВ - ПС «Кировск-Новая».

· Перевод на ПС «Кировск-Новая» всех городских потребителей с ПС 35/6 кВ №726 «Поселковая».

Таблица 12

Оценка капиталовложений по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству электрических сетей

	Мероприятия по сетям
	Объемы финансирования, млн. руб.
	Сроки выполнения

	Сети 35-110 кВ
	554,2 
	2013-2014

	Сети 6-10 кВ, в том числе

	· строительство 3,28 км ВЛ 10 кВ 
· строительство 17,78 км КЛ 10 кВ
	312
	2013-2014

	· восстановление 7,41 км ВЛ 

· восстановление 6,91 км КЛ
	
	

	· замена существующих сечений проводов и кабелей на большие на 2,5 км ВЛ и 2,21 км КЛ.
	
	

	Сети 0,38 кВ, в том числе

	· полное восстановление ВЛ - 36,5 км и КЛ - 30 км
	213,6
	2013-2014

	· полное восстановление ВЛ - 36,5 км и КЛ - 30 км
	
	

	ИТОГО
	1079,8
	2013-2014


2.6 Система  утилизации (захоронения) ТКО

К твердым коммунальным (бытовым) отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. 

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.
По состоянию на 2007 год – при первичной разработке Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Кировск» - к использованию были приняты следующие нормы накопления отходов):

Таблица 13

Нормы накопления ТКО (ТБО) для жилищного фонда (2007 год)

	Объект образования отходов 
	Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя, м3/год, включая крупногабаритные отходы

	Жилищный фонд многоквартирный
	1,67 

	Жилищный фонд частный (ИЖС)
	1,34


Поскольку по состоянию на 2015 год нормы накопления отходов не были актуализированы путем выполнения соответствующей исследовательской работы, рекомендовано провести корректировку норм с помощью годового объемного коэффициента 1,011. В результате для 2016 года получаем следующие показатели (табл. 10):
Таблица 14

	Объект образования отходов 
	Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя, м3/год, включая крупногабаритные отходы

	Жилищный фонд многоквартирный
	1,84 

	Жилищный фонд частный (ИЖС)
	1,48


На территории МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно расчетам, ориентировочно образовывается порядка 48300 куб.м твердых коммунальных (бытовых) отходов от жилищного фонда и порядка 50200 куб.м отходов – от объектов социально-культурной сферы. Общее соотношение образования отходов – 49:51 (отходы от жилищного фонда: отходы предприятий и организаций социально-культурной сферы).

Администрация МО «Кировск» участвует в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов  в рамках действия  Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования оказывает:

МУП «Спецтранс г. Кировска». 187342 Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.24А
Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон, расположенный у п. Самарка во Всеволожском районе Ленинградской области, в 32 км от г. Кировск. Эксплуатацию полигона осуществляет ЗАО «Промотходы» (Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 109). 

Для сбора отходов населения многоквартирного благоустроенного жилищного фонда применяется контейнерная система (несменяемые сборники) на контейнерных площадках и в мусоропроводах. Сбор отходов населения в ИЖС - бесконтейнерный. Периодичность вывоза в многоквартирном жилищном фонде – ежедневно, в ИЖС –  по заявкам.

        Для сбора КГО применяется бесконтейнерная система

Система вывоза ТКО (ТБО) в теплое время года должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. 

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 15.

Таблица 15

Контейнерные площадки для сбора отходов на территории МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

	№

п/п
	Адрес
	Кол-во установленных контейнеров, шт.
	Объём каждого из установленных контейнеров, м3
	Наличие водонепроницаемости (заглубленного типа)
	Наличия ограждения
	наличие мест для  сбора крупногабаритных отходов
	Периодичность уборки

	            г.Кировск

	1. 
	Бульвар Партизанской Славы, 3, 5
	3
	3
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	2. 
	Бульвар Партизанской Славы, 9 
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	3. 
	Ул. Горького, 5-7
	2
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	4. 
	Ул. Горького, 8-10
	2
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	5. 
	Ул. Кирова, 9
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	6. 
	Ул. Кирова, 17
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	7. 
	Ул. Кирова, 10, 12
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	8. 
	Ул. Комсомольская, 6
	5
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	9. 
	Ул. Комсомольская, 3
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	10. 
	Ул. Комсомольская, 11
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	11. 
	Ул. Краснофлотская, 35
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	12. 
	Ул. Ладожская, 9
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	13. 
	Ул. Ладожская,12
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	14. 
	Ул. Ладожская,14
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	15. 
	Ул. Маяковская, 9/15
	6
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	16. 
	Ул. Молодежная,8
	9
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	17. 
	Ул. Молодёжная,14
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	18. 
	Ул. Набережная ,1 

корп. 1
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	19. 
	Ул. Набережная, 1

 корп. 5
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	20. 
	Ул.Набережная, 5  
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	21. 
	Ул. Набережная, 13
	3
	5
	имеются
	нет
	нет
	ежедневно

	22. 
	Ул. Набережная, 17
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	23. 
	Ул.Набережная, 19
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	24. 
	Ул. Новая,17 
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	25. 
	Ул. Новая,22
	2
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	26. 
	Ул. Новая,38
	3
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	27. 
	Ул. Пионерская,1
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	28. 
	Ул. Победы,4
	1
	6
	
	да
	да
	ежедневно

	29. 
	Ул. Победы, 14
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	30. 
	Ул.Победы, 40
	2
	0,75
	
	нет
	нет
	ежедневно

	31. 
	Ул. Пушкина,2
	7
	0,75
	в перспективе 2017
	да
	да
	ежедневно

	32. 
	Ул. Пушкина, 8-10
	2
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	33. 
	Ул. Северная,16
	5
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	34. 
	Ул. Советская, 8 
	1
	5
	имеются
	да
	нет
	ежедневно

	35. 
	Ул. Советская, 11-13
	6
	0,75
	в перспективе 2017
	да
	да
	ежедневно

	36. 
	Ул.Энергетиков, 8
	1
	5
	имеются
	нет
	нет
	ежедневно

	37. 
	Ул. Энергетиков,9
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	38. 
	Ул. Магистральная,48
	1
	5
	имеются
	да
	да
	ежедневно

	39. 
	Пер. Рейдовый

 (в районе кладбища «Марьино»)
	1
	6
	
	нет
	нет
	ежедневно

	            П.Молодцово

	40. 
	п. Молодцово д.3
	5
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	41. 
	п. Молодцово, д.8
	6
	0,75
	
	да
	да
	ежедневно

	            Перспективное строительство

	42. 
	Пер Рейдовый (угол пер. Рейдовый и ул. Набережная р.Невы)
	1
	5
	 в  перспективе
	
	
	

	43. 
	Пер Кооперативный
	1
	5
	в перспективе 
	
	
	

	44. 
	Ул.Возрождения
	2
	5
	в перспективе 
	
	
	

	45. 
	Ул. Набережная 

 (индивидуальная жилищная  застройка)
	1


	5
	в перспективе
	
	
	

	46. 
	п. Молодцово 

 (индивидуальная жилищная  застройка)
	2


	5
	в перспективе
	
	
	


Безопасность и надежность системы
Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

1. подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт; 

2. организацию временного хранения отходов в домовладениях; 

3. сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций; 

4. обезвреживание и утилизация бытовых отходов. 

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством специального автотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д. 

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3. 

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий. 

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.
Имеющиеся проблемы и направления их решения

На данный момент система утилизации ТКО в муниципальном образовании «Кировск» справляется с нагрузкой. Но существуют недостатки, которые стоит устранить: например, отсутствие мест для сбора отходов III класса опасности (ртутьсодержащие отходы, например, энергосберегающие лампочки, градусники и т.д.).
Раздел 3.
Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия  по модернизации системы теплоснабжения

	№ п/п
	Описание мероприятий
	Затраты тыс. руб.
	
Год проведения мероприятия

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2029

	1 вариант развития (ИТП+4-х трубная система)

	1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии

	1.1
	Проведение комплексной модернизации    ООО «Дубровской ТЭЦ»
	779880,33
	120120,33
	166800
	131960
	121000
	120000
	120000
	-

	2. Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

	2.1
	Модернизация (строительство) Котельной      п. Молодцово
	33373,5
	-
	-
	-
	-
	-
	16686,75
	16686,75

	
3. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

	3.1
	Строительство новых тепловых сетей
	257983,5
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	-
	-

	3.2
	Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса г.Кировска
	1901936,78
	38700,00
	60000,00
	89568,00
	142805,73
	142805,73
	714028,66
	714028,66

	3.3
	Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса п. Молодцово
	11422,62
	761,51
	761,51
	761,51
	761,51
	761,51
	3807,54
	3807,54

	4. Мероприятия в системе теплопотребления

	4.1
	Организация закрытой системы теплоснабжения (ИТП и 4х трубная система)
	504566
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	189212,2
	-

	
	ИТОГО по всем мероприятиям согласно 1 варианту развития (ИТП+4-х трубная система)
	3489162,73
	2740249,29
	342228,96
	336956,96
	379234,69
	378234,69
	10437352,15
	734522,95

	2 вариант развития (ИТП)

	1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии

	1.1
	Проведение комплексной модернизации      ООО « Дубровской ТЭЦ»
	779880,33
	120120,33
	166800
	131960
	121000
	120000
	120000
	-

	2. Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

	2.1
	Модернизация (строительство) котельной        п. Молодцово 
	33373,5
	-
	-
	-
	-
	-
	16686,75
	16686,75


	№ п/п
	Описание мероприятий
	Затраты тыс.руб.
	Год проведения мероприятия

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2029

	3. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

	3.1
	Строительство новых тепловых сетей
	257983,5
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	-
	-

	3.2
	Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса г.Кировск
	1901936,78
	38700,00
	60000,00
	59568,00
	142805,73
	142805,73
	714028,66
	714028,66

	3.3
	Замена тепловых сетей в связи  с исчерпанием эксплуатационного ресурса п. Молодцово
	11422,62
	761,51
	761,51
	761,51
	761,51
	761,51
	3807,54
	3807,54

	4. Мероприятия в системе теплопотребления

	4.1
	Организация закрытой системы теплоснабжения (ИТП)
	504566
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	189212,25
	-

	
	ИТОГО по всем мероприятиям согласно 2 варианту развития (ИТП)
	3296596,73
	266865,29
	334844,96
	312886,21
	355163,94
	354163,94
	954836,2
	717836,2

	3 вариант развития (ИТП+4-х трубная система)

	1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии

	1.1
	Проведение мероприятий согласно инвестиционной программе 

ООО «Дубровская ТЭЦ»
	179880,33
	120120,33
	46800
	11960
	1000
	-
	-
	-

	2. Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

	2.1
	Модернизация (строительство) котельной п. Молодцово 
	33373,5
	-
	-
	-
	-
	-
	16686,75
	16686,75

	2.2
	Модернизация (строительство) новой котельной г.Кировск
	577880
	-
	-
	-
	-
	192626,67
	192626,67
	192626,67

	3. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

	3.1
	Строительство новых тепловых сетей 
	257983,5
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	-
	-

	3.2
	Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса г.Кировска,
	1901936,78
	38700
	60000
	89568
	142805,73
	142805,73
	714028,66
	714028,66

	3.3
	Замена Тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного  ресурса п.Молодцово
	11422,62
	761,51
	761,51
	761,51
	761,51
	761,51
	3807,54
	3807,54


	№ п/п
	Описание мероприятий
	Затраты тыс. руб.
	Год проведения мероприятия

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2029

	4. Мероприятия в системе теплопотребления

	4.1
	Организация закрытой системы теплоснабжения (ИТП и 4х трубная система)
	504566
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	63070,75
	63070,85
	189212,25
	-

	
	ИТОГО по всем мероприятиям согласно 3 варианту развития (ИТП+ 4-х трубная система)
	3467042,73
	290936,04
	431542,37
	409583,62
	451861,36
	258234,69
	907048,45
	717836,20

	4 варианта развития (ИТП)

	1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии

	1.1
	Проведение мероприятий согласно инвестиционной программе ООО «Дубровская ТЭЦ»
	179880,33
	120120,33
	46800
	11960
	1000
	-
	-
	-

	2. Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

	2.1
	Модернизация (строительство) котельной п. Молодцово
	    33373,5
	-
	-
	-
	-
	-
	16686,75
	16686,75

	2.2
	Модернизация (строительство) новой котельной г. Кировск
	577880
	-
	-
	-
	-
	192626,67
	192626,67
	192626,67

	3. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

	3.1
	Строительство новых тепловых сетей 
	257983,5
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	51596,7
	-
	-

	3.2
	Замена тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса г.Кировск
	1901936,78
	38700
	60000
	89568
	142805,73
	142805,73
	714028,66
	714028,66

	3.3
	Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса п. Молодцово
	11422,62
	761,508
	761,506
	761,508
	761,508
	761,508
	3807,54
	3807,54

	4. Мероприятия в системе теплопотребления

	4.1
	Организация закрытой системы теплоснабжения (ИТП)
	312000
	39000
	39000
	39000
	39000
	39000
	117000
	-

	
	ИТОГО по всем мероприятиям согласно 4 варианту развития (ИТП)
	3274476,73
	266865,90
	407471,62
	385512,87
	427790,61
	234163,94
	834836,20
	717836,20


	                     Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

	
	 
	НЦС 81-02-2014.

Объект аналог
	 Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сети водоснабжения

	Замена участков труб D 32 мм   
	протяженность (км)
	
	0,518
	
	
	
	
	
	0,103
	0,103
	0,104
	0,104
	0,104
	
	
	

	
	Стоимость работ(т.руб)
	2091,27
	1083,278
	
	
	
	
	
	215,40
	215,40
	217,49
	217,49
	217,49
	
	
	

	Замена участков труб   D 50 мм   
	протяженность (км)
	
	4,36
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,446
	0,155
	0,155
	0,156

	
	Стоимость работ (т.руб)
	2091,70
	9119,81
	694,44
	694,44
	694,44
	694,44
	694,44
	934,99
	934,99
	934,99
	934,99
	932,90
	324,21
	324,21
	326,31

	Замена участков труб   D 100 мм   
	протяженность (км)
	
	6,527
	0,125
	0,125
	0,125
	0,126
	0,126
	0,84
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,565
	0,565
	0,566

	
	Стоимость работ (с.руб)
	2091,27
	13649,72
	261,41
	261,41
	261,41
	263,50
	263,50
	1756,67
	1758,76
	1758,76
	1758,76
	1758,76
	1181,57
	1181,57
	1183,66

	Замена участков труб   D 150 мм  
	протяженность (км)
	
	4,099
	
	
	
	
	
	0,386
	0,386
	0,386
	0,387
	0,387
	0,722
	0,722
	0,723

	
	Стоимость работ (т.руб)
	2462,92
	10095,51
	
	
	
	
	
	950,7
	950,7
	950,7
	953,2
	953,2
	1778,2
	1778,2
	1780,7

	Итого
	протяженность (км)
	
	15,504
	0,457
	0,457
	0,457
	0,458
	0,458
	1,776
	1,777
	1,778
	1,779
	1,778
	1,442
	1,442
	1,445

	
	Стоимость работ (т.руб)
	
	33948,32
	955,85
	955,85
	955,85
	957,94
	957,94
	3857,74
	3859,84
	3861,93
	3864,39
	3862,30
	3284,01
	3284,01
	3290,66

	Водоводы

	Замена участков труб D 100 мм   
	протяженность к(м)
	
	2,417
	0,483
	0,483
	0,483
	0,484
	0,484
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ (т.руб)
	1783,66
	4311,11
	861,5
	861,5
	861,5
	863,3
	863,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена участков труб D 150 мм   
	протяженность (км)
	
	 4,749
	 
	 
	 
	 
	 
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,949
	 
	 
	 

	
	Стоимость работ (с.руб)
	2098,74
	9966,92
	 
	 
	 
	 
	 
	1993,80
	1993,80
	1993,80
	1993,80
	1991,70
	 
	 
	 

	Замена участков труб D 200 мм  
	протяженность (км)
	
	3,154 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,631
	0,631
	0,631
	0,631
	0,630
	 
	 
	 

	
	Стоимость работ (т.руб)
	2497,08
	7875,79
	 
	 
	 
	 
	 
	1575,66
	1575,66
	1575,66
	1575,66
	1573,16
	 
	 
	 

	Замена участков труб D 250 мм   
	протяженность (км)
	
	2,013 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,308
	0,159
	0,159
	0,159

	
	Стоимость работ (т.руб)
	3073,16
	6186,27
	 
	 
	 
	 
	 
	943,46
	943,46
	943,46
	943,46
	946,53
	488,63
	488,63
	488,63

	Замена участков труб D 300 мм  
	протяженность (км)
	
	 1,677
	 
	 
	 
	 
	 
	0,335
	0,335
	0,335
	0,336
	0,336
	 
	 
	 

	
	Стоимость работ (т.руб)
	3581,34
	6005,91
	 
	 
	 
	 
	 
	1199,75
	1199,75
	1199,75
	1203,33
	1203,33
	 
	 
	 

	Замена участков труб D 400 мм   
	протяженность (км)
	
	2,322 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,251
	0,251
	0,250

	
	Стоимость работ (т.руб)
	4747,00
	11022,53
	 
	 
	 
	 
	 
	1490,56
	1490,56
	1490,56
	1490,56
	1490,56
	1191,50
	1191,50
	1186,75

	Замена участков труб D 500 мм   
	протяженность (км)
	
	0,80 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	 
	 
	 

	
	Стоимость работ (т.руб)
	6238,98
	4991,19
	 
	 
	 
	 
	 
	998,24
	998,24
	998,24
	998,24
	998,24
	 
	 
	 

	Итого водоводы
	протяженность (м)
	
	17,132
	0,483
	0,483
	0,483
	0,484
	0,484
	2,697
	2,697
	2,697
	2,698
	2,697
	0,410
	0,410
	0,409

	
	Стоимость работ (т.руб)
	 
	50359,71
	861,51
	861,51
	861,51
	863,29
	863,29
	8201,46
	8201,46
	8201,46
	8205,05
	8203,52
	1680,13
	1680,13
	1675,38

	Всего сети водоснабжения
	протяженность (м)
	32,636
	0,000
	0,940
	0,940
	0,940
	0,942
	0,942
	4,473
	4,474
	4,475
	4,477
	4,475
	1,852
	1,852
	1,854

	
	Стоимость работ (т.руб)
	 
	84308,0
	1817,4
	1817,4
	1817,4
	1821,2
	1821,2
	12059,2
	12061,3
	12063,4
	12069,4
	12065,8
	4964,1
	4964,1
	4966,0

	Телемеханизация системы управления ВС
	Стоимость работ (т.руб)
	
	12000.0
	
	
	
	5000
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция очистных сооружений Кировск
	Стоимость работ (т.руб)
	
	250000.0
	
	25000.0
	34000.0
	126000.0
	65000.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	замена насосного оборудования насосной станции первого подъема
	Стоимость работ (т.руб)
	52,5
	210,0
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка частотных преобразователей на насосных станциях 
	Стоимость работ (т.руб)
	16,2
	64,8
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка  проекта утилизации сточных вод на водоочисных сооружениях 
	Стоимость работ (т.руб)
	900,0
	
	
	
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	Стоимость работ (т.руб)
	12000,0


	346582,84
	
	
	
	12000
	12000
	
	
	
	
	
	
	
	


	-Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации
	

	Канализация
	Показатели
	НЦС 81-02-14-2014
	Всего

стоимость
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Замена участков труб D 100 мм -  
	протяженность (км)
	5,35
	
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,447
	0,447
	0,447
	0,446
	0,446
	0,215
	0,215
	0,215

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	2795,92
	16213,17
	1383,98
	1383,98
	1499,26
	1383,98
	1383,98
	1249,78
	1353,87
	1249,78
	1246,98
	1246,98
	601,12
	601,12
	601,12

	Замена участков труб   D 150мм -  
	протяженность (км)
	18,44
	
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	0,801
	0,80
	0,802

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	2795,92
	5 651,83
	2863,02
	2863,02
	2863,02
	2863,02
	2863,02
	6123,06
	6123,06
	6123,06
	6123,06
	6123,06
	2239,53
	2239,53
	2242,33

	Замена участков труб   D 200 мм -  
	протяженность к(м)
	4,84
	
	0,194
	0,194
	0,194
	0,195
	0,195
	0,705
	0,705
	0,706
	0,706
	0,706
	0,116
	0,116
	0,117

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	2881,8
	13973,85
	559,07
	559,07
	559,07
	561,95
	561,95
	2031,67
	2031,67
	2034,55
	2034,55
	2034,55
	334,29
	334,29
	337,17

	Замена участков труб   D 250 мм -  
	протяженность (км)
	0,55
	
	
	
	
	
	
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	
	
	

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	3376,71
	2016,4
	
	
	
	
	
	403,28
	403,28
	403,28
	403,28
	403,28
	
	
	

	Замена участков труб   D 300 мм -  
	протяженность (км)
	4,19
	
	0,318
	0,318
	0,318
	0,319
	0,319
	0,52
	0,52
	0,52
	0,521
	0,521
	
	
	

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	3955,86
	16590,88
	1257,96
	1257,96
	1257,96
	1261,92
	1261,92
	2057,05
	2057,05
	2057,05
	2061,00
	2061,00
	
	
	

	Замена участков труб D 400 мм -  
	протяженность (км)
	2,751
	
	0,276
	0,276
	0,276
	0,275
	0,275
	0,16
	0,16
	0,16
	0
	0,16
	0,191
	0,191
	0,191

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	3921,26
	10787,40
	1082,27
	1082,27
	1082,27
	1078,35
	1078,35
	627,40
	627,40
	627,40
	627,40
	627,40
	748,96
	748,96
	748,96

	Итого  канализационные сети
	протяженность (км)
	 
	36,17
	2,1
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	1,3
	1,3
	1,3

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	   3 075,30   
	111 233,52
	7 146,30
	7 146,30
	7 261,58
	7 149,22
	7 149,22
	12 492,24
	12 596,33
	12 495,12
	12 496,28
	12 496,28
	3 923,91
	3 923,91
	3929,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосные станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. насосная станция № 0
	Стоимость работ (тыс.руб)
	 
	 15600,0
	 
	 9500,0
	 6100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. насосная станция № 1
	Стоимость работ (тыс.руб)
	 
	 13400,0
	 
	 
	 
	 7100,0
	 6300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. насосная станция № 2
	Стоимость работ (тыс.руб)
	 
	 13400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 7100,0
	 6300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция канализационных очисстных сооружений  Кировск
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	402 487,71
	
	30 000,0
	174 030,46
	198 457,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция канализационных очистных сооружений  Молодцово
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	67000,0
	
	23000,0
	29000,0
	15000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проекта санитарно-защитных зон КОС
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	250,0
	
	
	
	
	250,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	466450,0
	
	132500,0
	135100,0
	122100,0
	106550,0
	107100,0
	6300,0
	
	
	
	
	
	


Краткосрочный  план  реализации мероприятий 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории МО «Кировск»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вид работ
	Годы реализации
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	Всего
	Средства областного бюджета
	Средства местного бюджета

	1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Кировск, ул.Дубровская, д.4
	реконструкция
	2017
	30 000,000
	27 893,630
	2 106,370

	
	
	
	2018
	174 030,459
	161 848,327
	12 182,132

	
	
	
	2019
	198 457,250
	184 565,242
	13 892,008

	
	
	
	ВСЕГО
	402 487,709
	374 307,199
	28 180,510

	2
	Ремонт канализационного коллектора от КНС на ул.Магистральная в районе д.48 до КНС на ул.Северная д.1б в г.Кировске Ленинградской области
	ремонт
	2017
	9 099,001
	8 189,100
	909,901

	3
	Ремонт сетей наружной канализации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Магистральная, в районе д.48Г
	ремонт
	2017
	
	
	

	4
	Ремонт канализационного коллектора от ГКНС до канализационных очистных сооружений
	ремонт
	2020
	
	
	


Раздел 4.
Управление программой
Ответственные за реализацию программы

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области утверждена Советом депутатов муниципального образования «Кировск».

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется по годам  в  соответствии с Генеральным  планом  муниципального образования МО «Кировск»  и предусматривает следующие проектные периоды:

- I этап (первоочередные мероприятия) –– 2025 год.

- II этап (расчетный срок) –– 2035 год.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации программы осуществляется в 2017-2035 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ленинградской области.

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных программой. 

Мониторинг программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок и сроки корректировки  программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка программы.  
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Диаграмма1

		Население

		Бюджетные организации

		Прочие потребители



Структура реализации воды

Структура реализации  питьевой воды в 2014г. (факт)

0.473

0.033

0.494



Лист1

		

				Структура реализации воды

		Население		47.3%

		Бюджетные организации		3.30%

		Прочие потребители		49.40%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Население

		Бюджетные организации

		Прочие потребители



Структура реализации воды

Структура водоотведения в 2014г. (факт)

0.86

0.05

0.09



Лист1

		

				Структура реализации воды

		Население		86%

		Бюджетные организации		5.00%

		Прочие потребители		9.00%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






