  СПРАВКА

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ  ПРОВОДИМЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ

МО «КИРОВСК» СОГЛАСНО ЗАЯВКАМ, ПОСТУПИВШИМ В УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

Водоканал           теплосети          Электросети          поисковые отряды         нарушение сроков

	№ п/п


	Лицо, проводящее земляные работы

№ разрешения
	Наименования объекта и адрес проведения земляных работ
	Разрешенные сроки проведения земляных работ и дата окончания восстановительных работ по благоустройству

	1. 
	ООО «Инвест Эсттейт»

№174
	Бурение скважин, установка забора, планировка территории

 г. Кировск, ул. Набережная 15 
	с 17.10.2014 г.

по 25.12.2016г.

17 мая 2017г

	2. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 55
	Прикладка канализационной трубы 
Набережная д. 13
	с 18.04.2015 г.

по 20.04.2015 г.

23 апреля 2015г Продлено по 

30 апреля 2017г

	3. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 94
	Устранение провала на  канализационной сети

ул. Комсомольская д.11
	с 05.06.2015 г.

по 30.06.2015 г.

30 июня 2015г 
Продлено до 

30 апреля 2017г

	4. 
	ООО ПСК «Синергия»

№ 122
	Благоустройство территории Энергетиков д. 8
	22.07.2015 г.

по 20.10.2015 г.

20 октября 2015г
Продлено до 
15 октября 2016 г

	5. 
	ООО ПСК «Синергия»

№ 128
	Строительство канализации  Энергетиков д. 8 а
	30.07.2015 г.

по 30.09.2015 г.

30 сентября 2015г
Продлено до
 30 октября 2016 г

	6. 
	ИСК «НКС»

№140
	Подготовка к строительству ЭВП «Прорыв»
	с 21.08.2015г.

 по 17.06.2016г.

 17 июня 2016г.
Продлено до 

20 декабря 2016г

	7. 
	Собственник уч. Маяковская 52

Бабаев В.Н.

№ 165
	Установка забора прокладка коммуникаций к уч. 52 ул. Маяковская
	с 11.09.2015г.

 по 31.12.2015г.

 31 декабря 2015г.
Продлено до 

30 декабря 2018 г


	8. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 187
	Устранение провала

г. Кировск, ул. Новая, у д.32
	с 12.10.2015 г.

по 30.10.2015 г.

30 октября 2015г
Продлено до 

30 апреля 2017г

	9. 
	Православная местная религиозная организация приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи г. Кировска Тихвинской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат)

№ 196
	Благоустройство территории у дома № 6-а 

г. Кировск, ул. Набережная
	с 21.10.2015г.

 по 05.10.2016г.

 05 октября 2016г

Продлено до 

30 декабря 2017г

	10. 
	Православная местная религиозная организация приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи г. Кировска Тихвинской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат)

№197
	Благоустройство территории 

г. Кировск, ул. Набережная, 6а
	с 21.10.2015г.

 по 05.10.2016г.

 05 октября 2016г

Продлено до 

30 декабря 2017г

	11. 
	Собственник участка 

№ 35

№ 238
	Планировка территории, отсыпка грунтом, формирование дренажной канавы

Северная часть Кировска уч. № 35
	с 31.12.2015г.

 по 31.12.2016г.

25 декабря 2016г

	12. 
	Собственник участка 

№ 239
	Планировка территории, отсыпка грунтом, формирование дренажной канавы

Северная часть Кировска уч. № 33
	с 31.12.2015г.

 по 31.12.2016г.

25 декабря 2016г

	13. 
	ООО «ТД АльфаЦем»

№ 3 


	Планировка территории

ул. Песочная, 15


	с 19.01.2016г.

 по 30.12.2016г.

30 декабря 2016г

Продлено до

31 декабря 2017г

	14. 
	ООО «ЭнергоТехнологии и Проектирование»

№ 14
	Размещение КЛ-6 кВ

ул. Песочная, 8-2


	с 16.02.2016г.

 по 31.12.2016г.

31 декабря 2016г

	15. 
	НАО «Телеактив»

№ 26
	Прокладка оптического кабеля

Диорама
	с 24.03.2016г.

 по 06.05.2016г.

09 мая 2016г
Продлено до 

20 июня 2016 г


	16. 
	НОУ Автошкола № 4 ДОСААФ России П/о «Победа»

№ 49
	Поисковые работы
	с 30.04.2016 г.

по 30-.12.2016 г.

30 декабря 2016 г

	17. 
	ООО «ВТС»

№74
	Капитальный ремонт теплосети

 ул. Горького, 14/13-16 

ул. Маяковского 9/15
	с 30.05.2016г.

 по 30.09.2016г.

30 сентября 2016г
Продлено до 
12 июня 2017 г
Газовики ?

	18. 
	ООО «Телеинком»

№ 91
	Копка траншеи под водоснабжение и канализацию 

ул. Новая, 44
	с 07.06.2016г.

 по 31.12.2016г.

31 декабря 2016г
Продлено до 
01 сентября 2017 г

	19. 
	ООО «Водоканал Кировского Г.П.»

№ 102
	Ремонт холодного водоснабжения
ул. Набережная ПКиО
	с 24.06.2016г.

 по 30.08.2016г.

30 августа 2016г
Продлено до

30 апреля 2017 г

	20. 
	Собственник ж/д

Иванова С.А.
№ 110
	Выкорчевка деревьев устройство дренажной канавы снятие грунта

Штурмовой проезд 34
	с 25.06.2016г.

 по 25.06.2017г.

23 июня 2017г.
Продлено до

 30 августа 2017г

	21. 
	Зилотов Д-М. А

№ 112
	Выкорчевка деревьев, геология, устройство дренажной канавы установка забора.


	с 15.06.2016г.

 по 31.12.2016г.

31 декабря 2016г
Продлено до

31 декабря 2017 г

	22. 
	ООО «Стройплюс»

№ 118
	Строительство многофункционального гостиничного комплекса

Пионерская д. 14
	с 01.07.2016г.

 по 28.08.2018г.

25 августа 2018г

	23. 
	ООО «Акт Стрим»

№ 174
	Прокладка трубы холодного водоснабжения и водоотведения

Пионерская д. 14


	с 05.09.2016г.

 по 30.10.2016г.

30 октября 2016г
Продлено до 

31 октября 2017 г

	24. 
	ООО «СтройАльянс СПб»

№ 185
	Копка траншеи под прокладку трубы ГВС 

ул. Магистральная, 54а
	с 20.09.2016г.

 по 12.12.2016г.

17 июля 2017г

	25. 
	ООО «Нева-Ойл»

№ 186
	Установка забора, планировка территории 

ул. Набережная, 1а
	с 20.09.2016г.

 по 20.09.2017г.

20 сентября 2017г

	26. 
	ООО «ЭСКо»

№190
	Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ ул.

 Грибоедова -Кирова-Маяковского
	с 23.09.2016г.

 по 25.12.2016г.

30 мая 2017г    

	27. 
	Максимов А.П.

№201
	Копка траншеи под прокладку газопровода 

ул. Заречная, 6
	с 03.10.2016г.

 по 30.10.2016г.

30 октября 2016г

	28. 
	АО «Концерн» Океанприбор»

№204
	Прокладка водопровода

 в замен существующего

 ул. Северная, 1г
	с 28.09.2016г.

 по 20.10.2016г.

20 октября 2016г
Гарантийное письмо

	29. 
	ООО «Спецкомплекс»

№ 225
	Прокладка ГВС 

Магистральная 48 лит В


	с 28.09.2016г.

 по 11.11.2016г.

11 ноября 2016г
Продлено до 

15 мая 2017 г

	30. 
	ООО «СК»РосСтрой»

№ 138
	Благоустройство дворовой территории

 ул. Пушкина, д. 8,10
	с 07.11.2016г.

 по 28.11.2016г.

01 декабря 2016г

	31. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 240
	Ремонт вода ХВС

 ул. Песочная д.8
	с 07.11.2016 г.

по 30.12.2016 г.

30 апреля 2017г.

Продлено

до 31.06.2017 г.



	32. 
	ООО «Акт Стрим»
Лазариди А.Г..
№ 241
	Прокладка трубы холодного водоснабжения 

Беляевская д. 15 


	с 10.11.2016г.

 по 30.12.2016г.

30 декабря 2016г

	33. 
	АО «ЭнергоСтройКомплекс»

№ 242
	Установка опор ул. Песочная
	с 14.11.2016г.

 по 31.05.2017г.

31 мая 2017г

	34. 
	Цех тепловых сетей ТЭЦ ООО «Дубровская ТЭЦ»

№ 246
	Ремонт теплотрассы  


Северная д 17
	     с 17.11.2016г.

 по 01.05.2017г.

01 мая 2017г
Продлено до

30 сентября 2017 г

	35. 
	Собственник ж/д 

Матвеев Ю.Г
№ 250
	Прокладка трубы холодного водоснабжения 

Заречная д. 13


	с 28.11.2016г.

 по 28.05.2017г.

28 мая 2017г

	36. 
	ООО «Акт-Стрим»
Тараканова О.В.
№ 251
	Прокладка трубы холодного водоснабжения 

Беляевская  д. 21


	с 06.12.2016г.

 по 06.05.2017г.

06 мая 2017г

	37. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 255
	Ремонт трубопровода ХВС ул. Краснофлотская д.11/20
	с 22.12.2016 г.

по 30.04.2017 г.

30 апреля 2017г 

	38. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 256
	Ремонт трубопровода ХВС ул. Краснофлотская д.11/20
	с 29.12.2016 г.

по 30.04.2017 г.

30 апреля 2017г 

	39. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 258
	Ремонт теплотрассы  


Ладожская – д.22
	     с 26.12.2016г.

 по 27.01.2017г.

27 января 2017г
Продлено до

30 сентября 2017 г

	40. 
	  МОО «Северо-Запад»

№ 01
	Поисковые работы
	с 09.01.2017 г.

по 30-.12.2017 г.

30 декабря 2017 г

	41. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 04
	Ремонт трубопровода ХВС ул. Набережная д. 29
	с 18.01.2017 г.

по 27.01.2017 г.

30 апреля 2017г 


	42. 
	ПАО «Ростелеком»

№ 07
	Прокладка ВОК

Северная 1 г
	с 06.02.2017г.

 по 06.07.2017г.

06 июля 2017г

	43. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 10
	Ремонт трубопровода ХВС ул. Песочная. д. 2
	с 08.02.2017 г.

по 30.04.2017 г.

30 апреля 2017г 
Продлено 

до 31 о6.2017г

	44. 
	ООО «Козерог»
№ 14
	Установка забора, бытовок временных сооружений
	с 20.02.2017г.

 по 20.09.2017г.

20 сентября 2017г

	45. 
	ООО РИЭСК

№ 17
	Строительство Кабельной линии кВ 6

от Набережная 17

 до Набережная 15
	с 03.03.2017г.

 по  31.08.2017г.

31 августа 2017г
Гарантийное письмо

	46. 
	ООО РИЭСК

№ 18
	Строительство Кабельной линии кВ 6

от Набережная 13

 до Набережная 15
	с 03.03.2017г.

 по  31.08.2017г.

31 августа 2017г
Гарантийное письмо

	47. 
	БиоЭнергоСтрой

№ 18
	Ликвидация аварии на ХВС Новая д. 19
	с 30.04.2017г.

 по  12.06.2017г.

12 июня 2017г

	48. 
	ООО «ФортКом»

Казновский С.И.

№ 19
	Прокладка ХВС Магистральная д. 48 б
	с 13.03.2017г.

 по  24.03.2017г.

24 марта 2017г

	49. 
	            п/о Суворов»

№ 23
	Поисковые работы
	с 15.03.2017 г.

по 25-.12.2017 г.

25 декабря 2017 г

	50. 
	п/о ММГУПП
№ 24
	Поисковые работы
	с 01.04.2017 г.

по 15-.12.2017 г.

15 декабря 2017 г

	51. 
	п/о Ингрия

№ 26
	Поисковые работы
	с 25.03.2017 г.

по 25-.12.2017 г.

25 декабря 2017 г

	52. 
	АО «ЛОЭСК» ЦЕС
№ 28
	Реконструкция сетей ВЛ-0,6 кВ 

ул. Набережная д. 29
	с 22.03.2017г.

 по 28.04.2017г.

28 апреля 2017г

	53. 
	«Акт Стрим»
№ 29
	Ремонт теплотрассы
Победы 28
	с 23.03.2017г.


 по  14.04.2017г.

14 апреля 2017г

	54. 
	ООО «БиоЭнергоСтрой»

№ 36


	Ремонт трубопровода  ХВС

Новая 19
	с 11.04.2017 г.

по 30.04.2017 г.

30 апреля 2017г 
Продлено до 30.08.17г.

	55. 
	ООО «Спецкомплекс»
№ 39
	Прокладка сетей ХВС
Магистральная 48
	с 10.04.2017г.

 по 25.05.2017г.

25 мая 2017г


	56. 
	ООО «СК Фактор»

№ 42
	Установка опор

ПКи О

Набережная
	с 12.04.2017г.

 по 26.05.2017г.

26 мая 2017г

	57. 
	ООО «СК Фактор»

№ 43
	Установка опор

Частный сектор

Набережная
	с 12.04.2017г.

 по 26.05.2017г.

26 мая 2017г

	58. 
	ООО «СК Фактор»

№ 44
	Установка опор

Пушкина Советская Маяковская 
	с 12.04.2017г.

 по 26.05.2017г.

26 мая 2017г

	59. 
	ООО «ЭнергоГарант»

№ 48
	Установка забора, формирование площадки под строительные материалы

Песочная уч № 3 а
	с 02.05.2017г.

 по 30.11.2017г.
30 ноября 2017 г


	60. 
	Соколов А.А.

№ 49
	формирование площадки под строительные материалы

Молодцово ул. Центральная д 2 а
	с 10.05.2017г.

 по 30.06.2017г.
30 июня 2017 г


	61. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 51
	Ремонт теплотрассы  


    Энергетиков д. 7

               
	     с 02.05.2017г.

 по 30.07.2017г.

30 июня 2017г
Продлено до 01.09.17г.

	62. 
	ООО «Бонус»
№ 52
	Прокладка трубы газопровода низкого давления
Пионерская д. 14
	с 22.05.2017г.

 по 22.09.2017г.
22 сентября 2017 г


	63. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 55
	Капитальный ремонт теплотрассы
ул.   Северная  ТК-1 Ладожская

               
	     с 22.05.2017г.

 по 30.09.2017г.

30 сентября 2017г


	64.  
	ОКС «ДКРЭ»
№ 59
	Формирование дренажной канавы
Молодцово ул. 8-я Полевая уч. 18-20
	с 01.06.2017г.

 по 04.06.2017г.
04 июня 2017 г



	65. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 60
	Ремонт теплотрассы  


  ул.   Северная  19

               
	     с 30.05.2017г.

 по 30.06.2017г.

30 июня 2017г
Продлено до 01.09.17г.

	66. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 63
	Ремонт теплотрассы  


  ул.  Набережная  д.3

               
	     с 30.05.2017г.

 по 30.06.2017г.

30 июня 2017г
Продлено до 01.09.17г.

	67. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 66
	Ремонт теплотрассы  


  ул.  БПС  д.6

               
	     с 30.05.2017г.

 по 30.06.2017г.

30 июня 2017г
Продлено до 01.09.17г.

	68. 
	ООО ПК Спецстрой
№ 73
	Устройство пешеходных дорожек и площадок
ПКиО
	с 13.06.2017г.

 по 03.07.2017г.

05 июля 2017г

	69. 
	ООО «Энергострой»

№ 77

	Прокладка водопровода

ул. Магистральная д. 35

	с 14.06.2017 г.

по 14.08.2017 г.

14 августа 2017г. 



	70. 
	ООО «Энергострой»

№ 78

	Благоустройство территории ул. Ладожская между земельными участками 5а, 5в, д. 9

	с 14.06.2017 г.

по 14.12.2017 г.

14 декабря 2017г. 



	71. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 79
	Ремонт теплотрассы  


    Северная 5

               
	     с 30.05.2017г.

 по 30.06.2017г.

30 июня 2017г
Продлено до 01.09.17г.

	72. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 81
	Ремонт теплотрассы  


    БПС
               
	     с 20.06.2017г.

 по 01.09.2017г.

01 сентября 2017г 

	73. 
	ООО «СносСтройИнвест»
№ 35
	Демонтаж недостроенного здания

 ул. Северная д. 1а
	с 17.04.2017г.

 по  30.06.2017г.

30 июня 2017г
Продлено 

до 30.09.2017г.

	74. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 91
	Ремонт теплотрассы  


    ТК 16 – ТК 1
(около ООО «Океанприбор»)
               
	     с 03.07.2017г.

 по 01.09.2017г.

01 сентября 2017г. 

	75. 
	Григорец С.В.

№ 93
	Планировка участка

Молодцово 

ул. Центральная 18


	с 06.07.2017г.

 по 31.08.2017г.

31 августа 2017г.



	76. 
	ООО «СтройАгро»

№ 95


	Ремонт трубопровода  ХВС

Кирова 3
	с 14.07.2017 г.

по 17.09.2017 г.

17 сентября 2017г. 


	77. 
	ООО «Кировский городской рынок»

№ 96
	Очистка дренажной канавы 

ул. Пионерская 8 до 

ул. Набережная 19

(вдоль забора стадиона)


	с 10.07.2017г.

 по 30.10.2017г.

30 октября 2017г.



	78. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 97
	Ремонт теплотрассы  


    ТК 34 – ТК 35
(ул. Маяковского

 у д. № 29/1)

               
	     с 10.07.2017г.

 по 31.07.2017г.

31 июля 2017г. 
Продлено 

До 18 августа 2017

	79. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 99
	Ремонт теплотрассы
ввод Ладожская 22


	     с 12.07.2017г.

 по 01.09.2017г.

01 сентября 2017г. 

	80. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 102
	Ремонт теплотрассы
ТК 7

(ввод на автостанцию)


	     с 11.07.2017г.

 по 01.09.2017г.

01 сентября 2017г. 

	81. 
	ООО «СЗЭСМ»

№ 105
	Строительство БКТП 

6/0,4 кВ

в створе ул. Советская

 и ул. Новая
	с 17.07.2017г.

 по  17.06.2018г.

17 июня 2018г.

	82. 
	ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж»
№ 108
	Строительство кабельной линии 6 кв. от Нева-Сити до Пассад
	с 17.07.2017г.

 по  18.06.2018г.

18 июня 2018г.

	83. 
	Амельяненко А.А.

№ 110
	Прокладка трубы газопровода низкого давления
Заречная д. 2
	с 28.07.2017г.

 по  01.08.2017г.

01 августа 2017г

	84. 
	ООО «СтройАгро»

№ 111


	Ремонт трубопровода  ХВС

Кирова 21/1
	с 26.07.2017 г.

по 26.09.2017 г.

26 сентября 2017г. 


	85. 
	ООО «Севергаз»

№ 112
	Прокладка трубы газопровода низкого давления

Победы д. 8
	с 28.07.2017г.

 по  01.10.2017г.

10 октября 2017г

	86. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 114
	Ремонт теплотрассы
ул. Победы 27

               
	     с 01.08.2017г.

 по 01.09.2017г.

01 сентября 2017г.

	87. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 115
	Ремонт теплотрассы
ул. БПС д.  14
               
	     с 08.08.2017г.

 по 08.09.2017г.

08 сентября 2017г.

	88. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 116
	Ремонт теплотрассы
ул.Набережная д.  29

               
	     с 08.08.2017г.

 по 08.09.2017г.

08 сентября 2017г.

	89. 
	ООО «Золотое Руно»
№ 117
	Прокладка кабеля 
Кл -6 кВ

ул. Песочная
	с 07.08.2017г.

 по 31.12.2017г.

28 декабря 2017г.



	90. 
	ООО «СК»РосСтрой»

№ 118
	Ремонт дворового проезда Молодцово д. 7
	с 07.08.2017г.

 по 28.08.2017г.

28 августа 2017г.



	91. 
	ООО «СК»РосСтрой»

№ 119
	Ремонт дворового проезда 

Краснофлотская от д. 3 до  11
	с 11.08.2017г.

 по 30.08.2017г.

30 августа 2017г.



	92. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 120
	Ремонт теплотрассы
ул.Победы д.  23

               
	     с 21.08.2017г.

 по 30.09.2017г.

038сентября 2017г.

	93. 
	ЦТС Дубровская  ТЭЦ 

№ 121
	Ремонт теплотрассы
Новая ввод Колледж

               
	     с 21.08.2017г.

 по 30.09.2017г.

038сентября 2017г.

	94. 
	АО «Газпром»
Нилов
№ 122
	Прокладка газопровода низкого давления
Марьинская д 10
	с 20.08.2017г.

 по 01.10.2017г.

01 октября 2017г.



	95. 
	Крестьянское хозяйство «Русь»

№ 123
	Ремонт кабельной линии 

0,4 кВ 

КОС
	с 15.08.2017г.

 по 30.08.2017г.

05 сентября 2017г.



	96. 
	ООО «НьюЭкотек»

№ 124
	
Установка заглубленного контейнера

Энергетиков д. 8
	с 15.08.2017г.

 по 10.09.2017г.

20 сентября 2017г.



	97. 
	АО «Газпром»

№ 125
	Замена задвижки на газопроводе низкого давления!

Комсомольская 7
	с 17.08.2017г.

 по 31.08.2017г.

31 августа 2017г.



	98. 
	ООО «Невада Плюс»

№ 126
	Строительство Пешеходной дорожки

Молодцово  д.2
	с 24.08.2017г.

 по 20.08.2017г.

20 августа 2017г.



	99. 
	ООО ПСК Теъхнострой
№ 127
	Прокладка ХВС 

ул. Грибоедов ад. 27
	с 22.08.2017г.

 по 22.09.2017г.

22 сентября 2017г

	100. 
	ОООСК РосСтрой

№ 128
	Ремонт автомобильной дороги

Песочная


	с 21.08.2017г.

 по 20.09.2017г.

20 сентября 2017г

	101. 
	ООО ПСК Технострой

129
	Прокладка ХВС Грибоедова д.27
	с 22.08.2017г.

 по 22.09.2017г.

22 сентября 2017г

	102. 
	ООО СвязьСтройПроект

№ 130
	Прокладка телефонной канализации

Набережная д.3 а
	с 25.08.2017г.

 по 31.09.2017г.

31 сентября 2017г

	103. 
	ООО «ЮКОМ»

№ 131
	Прокладка хозбытовой канализации

Советская 19

ЖК Кировский пасад


	с 25.08.2017г.

 по 25.10.2017г.

25 октября 2017г

	104. 
	ООО «ЮКОМ»

№ 132
	Прокладка ливневой канализации

Советская 19

ЖК Кировский пасад


	с 25.08.2017г.

 по 25.10.2017г.

25 октября 2017г

	105. 
	ООО «ЮКОМ»

№ 133
	Прокладка теплотрассы

Советская 19

ЖК Кировский пасад


	с 25.08.2017г.

 по 25.10.2017г.

25 октября 2017г

	106. 
	Цех тепловых сетей 

№ 134
	Ремонт теплотрассы

Ладожская 4 , 12
	с 23.08.2017г.

 по 15.09.2017г.

15 сентября 2017г

	107. 
	Цех тепловых сетей 

№ 135
	Ремонт теплотрассы

Кирова 29
	с 21.08.2017г.

 по 30.09.2017г.

30 сентября 2017г

	108. 
	Цех тепловых сетей 

№ 136
	Ремонт теплотрассы

БПС 9
	с 23.08.2017г.

 по 30.09.2017г.

30 сентября 2017г

	109. 
	Цех тепловых сетей 

№ 137
	Ремонт теплотрассы

Молодежная 8
	с 23.08.2017г.

 по 30.09.2017г.

30 сентября 2017г

	110. 
	ООО «Газпром»

№ 138
	Прокладка газопровода низкого давления

Заречная д.4
	с 30.08.2017г.

 по 10.10.2017г.

10 ноября 2017г



 Начальник управления

 муниципального контроля
                       
                              И.Н. Дудкевич 
